



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาหวัน ทะสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอทุ่งทอง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน/ (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดการ	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน			
1	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต่อจากโครงการเดิมเชื่อมถนนสายขามเปี้ย	เจ้าของเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	314,000.00			เฉพาะเจาะจง	ส่งมอบ (วัน)	
		บ้านโจด หมู่ที่ 3	กองช่าง						60 วัน	
2	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านพอเจริญ บ้านขามเจริญ หมู่ 19	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	62,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
3	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายสวนแม่สำลี-ทางแยกไปวัดป่าโพธิ์ญาณ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	291,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
4	ต.ค.66-ก.ย.67	บ้านหนองโจดน้อย หมู่ที่ 11	กองช่าง							
		โครงการก่อสร้างถนน คส.ล.สายบ้านนวยวีระพงษ์ ถึงบ้านนวยอดัคีศักดิ์	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
5	ต.ค.66-ก.ย.67	บ้านกู่ทองหมู่ที่ 1	กองช่าง							
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากวัดสว่างหนองชาด-บ.หนองชาด บ้านหนองชาด	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	192,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
6	ต.ค.66-ก.ย.67	หมู่ที่ 6	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	287,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง							
7	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านวัดดงกรไปฝั่งสามแยกบ้านนาง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	114,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
		พิชัย บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง							
8	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางกัญญาถึงบ้านนางบุญโอม	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	246,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
		บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง							
9	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายนัดไปศาลาหน้าของขามบ้านหนอง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	201,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
		มันปลา หมู่ที่ ๗	กองช่าง							
10	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองอุบศรีไปหนองแร่ บ้านใหม่บ้าน	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	283,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
		หมู่ที่ 14	กองช่าง							
12	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองบึง บ้านหนองชาด หมู่ที่ ๖	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	110,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

13	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำและขยายผิวจราจร คลส. บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	107,800.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
14	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	300,000.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
15	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านกู่ทอง หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	290,000.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
16	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๗	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,600.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
17	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. จากบ้านบางสุต นารอง บ้านโจดใต้ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	148,000.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
18	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. จากบ้านนายพิทักษ์ - หมู่บ้าน บ้านโจดใต้ หมู่ที่ 13	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	151,000.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
19	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. สายบ้านงนินด เหล่าวงษา-บ้านนายวันชัย ครยก บ้านโจด หมู่ที่ 9	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	92,100.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
20	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองมันปลา	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,600.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
21	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. จากบ้านนางอริยญา - บ้านนายนิคม เหล่าเวียงเกตุ บ้านหนองบุญชู หมู่ 17	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	320,000.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
22	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. ต่อจากโครงการเดิมหน้าบ้าน ดร.ดาวัน ทะสา หน้าบ้านนางเล็กไปฝั่งสี่แยก บ้านโจด หมู่ที่ 9	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	204,000.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
23	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักและฝักเปิด เทศบาลกริตเสริมเหล็กทับ แนวหลังท่อ บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 1	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	175,000.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
23	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักและฝักเปิด เทศบาลกริตเสริมเหล็กทับ แนวหลังท่อ บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 2	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	107,000.00				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

24	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.สายนายเสวียน สิมวงศ์-บ้านนายหัน กองสลี	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	300,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
		บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5							
25	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.สายบ้านนางพณีนางพรมเจริญ หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	215,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
26	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.สายบ้านนางพรวพรหม-บ้านนางบรรจง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	198,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
		บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ ๒							
27	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.สายสี่แยก ไร่เสริมสวยถึงบ้านนายสังข์	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	280,800.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
		บ้านบัวบาน หมู่ที่ 8							
28	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอบบ้านนางพิศมัย ออกไปหน้าวัดสว่างวิจารณ์	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	194,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
		บ้านขมเบี้ย หมู่ 12							
29	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.พร้อมบ่อพักน้ำปิด เทห์หลังแนวหลังท่อ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	92,500.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
		บ้านขมเบี้ย หมู่ 4							

